Hoja1

CONTROL DE VERSIONES									
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo				
0,1	J. Duarte			31/05/12	Hecho				

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO			
S. Empatía Gamt Consultores	SEGC			

Información	Contenido	Formato	Nivel de detalle	Responsabl e de comunicar	Grupo Receptor	Metodología c Tecnología		Codigo del elemento WBS
Iniciación de Proyecto	Datos y comunicación sobre la iniciación del proyecto	Project Charter	Medio	PROJECT MANAGER	Sponsor, Asistentes de Aula, Instructores	Documento digital (PDF) vía correo Electrónico	Una sola vez	Project Charter
Planificación del Proyecto	Planificación detallada del Proyecto: Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, RRHH, Comunicaciones, Riesgos, y Adquisiciones	Plan del	Muy alto	PROJECT MANAGER	Sponsor, Asistentes de Aula, Instructores	Documento digital (PDF) vía correo Electrónico	Una sola vez	Plan del Proyecto
Estado del Proyecto	Estado Actual, Progreso, Pronóstico de Tiempo, Problemas y- pendientes	Informe de Performance	Alto	PROJECT MANAGER	Sponsor, asistentes de aula	Documento digital (PDF) vía correo Electrónico	Semanal	Informe de Estado del Proyecto
Cierre del Proyecto	Datos y comunicación sobre el cierre del proyecto	Cierre del Proyecto	Medio	PROJECT MANAGER	Sponsor, Asistentes de Aula, Instructores	Documento digital (PDF) vía correo Electrónico	Una sola vez	Cierre del Proyecto