Control de versiones						
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha		
01	J. Duarte			31/05/12		

REGISTRO DE STAKEHOLDERS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Sistema Empatía Gamt Consultores	SEGC

NOMBRE	EMPRESA Y PUESTO	LOCALIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	INFORMACIÓ N DE CONTACTO	REQUERIMIENT OS PRIMORDIALES	EXPECTATIVAS PRINCIPALES	INFLUENCIA POTENCIAL	FASE DE MAYOR INTERES	INTERNO/ EXTERNO
Mtro. Mario Antonio Arias García	Empatía Gampt Consultores	Ignacio Hernandez No.72 / calle 2 y 3, Colonia Jesus Garcia, Hermosillo, Son	Stakeholder	aarias64@h otmail.com	Que el sistema se lealice en tiempo y forma	Que el sistema realice las funciones que se describen en los requerimiento s	ALTA	Cierra	Externo
Mtro. Fausto	Universidad Tecnologica	Edificio E	Stakeholder		Que se cumpla el proyecto deacuerdo a las actividades	Ternimar el sistema en el tiempo acordado	ALTA	Ciclo de vida del proyecto	Interno
P.M. T.S.U Jared Bustamante	Project manager- Smartdevelo pment	Edificio E	Project manager	jared.busta @gmail.com	Calidad y optimización de la aplicación así como terminación del proy. En el tiempo	Una buena organización y cumplimiento de fases de acuerdo a lo establecido.	ALTA	Desde iniciación del proy. Hasta el cierre del mismo.	Interno

					establecido.				
T.S.U Rodolfo Santara	Codificador- Smartdevelo pment	Edificio E	Codificador	rodolfosanta ra@gmail.co m	Calidad y optimización de la aplicación así como terminación del proy. En el tiempo	Una buena organización y cumplimiento de fases de acuerdo a lo establecido.	ALTA	Desarrollo	Interno
T.S.U Jose Jaun Duarte Lopez	Diseñador Grafico- Smartdevelo pment	Edificio E	Diseñador Grafico	chejuan190 @gmail.com	Dar diseño grafico al sistema	Cumplir con el tiempo en desarrollar el sistema	ALTA	Diseño	Interno